

Reformierte Kirche Oetwil am See

Mitteilung an die Zürichsee Zeitung

Kirche Oetwil am See. Stand Mehrwert Projekt und laufende Brandsanierung



Unser Projekt im Energiebereich mit Fussbodenheizung, Erdsonden Wärmepumpe, Brandmeldeanlage und Einzelbestuhlung wurde am 21. Juni an der ordentlichen Kirchgemeinde Versammlung ohne Gegenstimme angenommen.

Dieser Entscheid bedeutet einen klaren Mehrwert nicht nur im Energieverbrauch, sondern vor allem in den Nutzungsmöglichkeiten des Kirchenraums.

Noch vor dieser Zustimmung wurde am 30. April die Baueingabe eingereicht.

Am 30. Juli ist nun die Baubewilligung eingetroffen. Darüber freuen wir uns.

Nun arbeiten wir an der Nachreichung der darin enthaltenen Auflagen.

Unser Gesuch bei der Baudirektion des Kantons Zürich für Fördermassnahmen im Energiebereich ist ebenfalls eingereicht. Dieses Programm wird rege frequentiert.

Deshalb befinden wir uns in der Warteschlange. Ein Gesuch für eine Kostengutsprache bei der Brandmeldeanlage ist derzeit noch hängig.

Voraussichtlich können die Bauarbeiten ab etwa Ende August starten.

Erwähnenswert ist die kooperative Mitarbeit der Kantonalen Denkmalpflege beim Ersatz der Kirchenbänke im Kirchenschiff durch eine flexible Bestuhlung.

Die traditionellen Kirchenbänke, auf und unter der Empore, werden wieder eingebaut. Im Kirchenschiff aber kann erfreulicherweise eine Einzelbestuhlung eingerichtet werden. Mit der Denkmalpflege des Kantons Zürich (KDP) ist so eine einvernehmliche Lösung zwischen Historie und Neuzeit gefunden worden.

Der Projektleiterin der KDP gebührt unser Dank.

Unsere Kirche werden wir zukünftig, zusammen mit den Freunden der Röm.- Kath. Kirche Egg/Esslingen, wesentlich flexibler nutzen können.

Oetwil am See, 10. August 2020

Ref. Kirchenpflege Oetwil am See